



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 55/2018

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

obchodní podmínky ve smyslu § 37 odstavec 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smlouva o dílo uzavřená dne 22.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev – stavební úpravy

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Horní Cerekev
Sídlo:	Náměstí T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
Zastoupený:	Milan Kunst, starosta města
Tel.:	+420 565396495
E-mail:	starosta@hornicerekev.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: viz zápis o předání staveniště	
IČ:	00248185
DIČ:	CZ00248185
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Pelhřimov
Zastoupený:	Milan Kunst - starosta města
Č. účtu:	3227120369/0800
(dále jen Objednatel)	
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupený:	Ing. Pavlem Drbalem a Miroslavem Hrbkem Jednateli společnosti
Tel.:	565 432 243
E-mail:	info@kamenicka.cz
IČ:	60838531
DIČ:	CZ60838531
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	19-3875730237/0100

Zapsán v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou méněpráce, které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy.

Ochranné kryty topení

V průběhu provádění stavby bylo rozhodnuto nerealizovat ochranné kryty topení z vlhkuvzdorné dřevotřísky potažené dekorativním laminátem z důvodné obavy o jejich ničení a poškozování žáky sedáním si konstrukci. Nerealizováním předmětného dojde ke zvětšení prostoru mezi jednotlivými lavicemi v učebnách a komfortnějšímu pohybu po chodbách základní školy.

Betonová podlaha a vinylový kryt podlahy v 1 PP

Z důvodu vysoké vlhkosti ve sklepní místnosti nebyla realizována betonová podlaha s výztuží, tepelná izolace a vinylový kryt, tak aby se zajistilo odvlhčení tohoto prostoru.

V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku 4.1.1. smlouvy o dílo, a to ze znění upraveného dodatkem č. 2

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena díla bez DPH po změnách	15 046 829,29 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	3 159 834,15 Kč
Celková cena díla včetně DPH	18 206 663,44 Kč

na nové znění:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena díla bez DPH	15 046 829,29 Kč
-méněpráce	288 725,54 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	14 758 103,75 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	3 099 201,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 857 305,54 Kč



Ke změně ceny díla dochází na základě méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

4. Podpisy smluvních stran

V Horní Cerekvi dne 26. 9. 2019	V Kamenici nad Lipou dne 26. 9. 2019
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Milan Kunst starosta	Ing. Pavel Drbal jednatel společnosti
	
	Miroslav Hrbek jednatel společnosti

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev ①

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -20-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310
DIČ: CZ60838531

