

**DODATEK Č.1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„ZTV pro souboru rodinných domů – lokalita Kamenný Vrch v kú. Horní Cerekev“**

I. Smluvní strany

**Objednatel :**

**Město Horní Cerekev**

Náměstí T.G.Masaryka 41

394 03 Horní Cerekev

Zastoupené:

Ing. Jaroslavem Andrlém – starostou města

IČ :

00248185

DIČ:

CZ00248185

Datová schránka ID:

xrfd8g

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Pelhřimov

Číslo účtu:

252026/0100

Telefon:

565 396 495, fax.: 565396746

Mobil:

607 983 297

Email:

starosta@hornicerekev.cz, podatelna@hornicerekev.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:**

**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**

Beranových 698

199 00 Praha Letňany

Spisová značka:

B 18483 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená:

Danielem Havránkem-, prokurou, členem představenstva

IČ:

25531328

DIČ:

CZ25531328

Bankovní spojení:

Komerční banka Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

5364020267/0100

Telefon/fax:

566 653 798

Email:

lzp@lzp.cz

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu IV.

## IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:


- **Předpokládané dokončení stavebních prací: do 31.12.2016**


Ostatní ustanovení SOD ze dne 23.1.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Horní Cerekev dne 31. 10. 2014

V Praha dne 31. 10. 2014

  
Za objednatele  
1

  
Za zhotovitele  
1. Žďárská plynářská  
a vodařská, a.s.  
Beranových 698  
199 00 PRAHA - Letňany  
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328