

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
„ZTV pro soubor RD – lokalita Kamenný Vrch v k.ú. Horní Cerekev“

I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Horní Cerekev**  
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Andrlem – starostou města  
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev  
IČ: 00248185  
DIČ: CZ00248185  
datová schránka ID: xrfbd8g  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov  
číslo účtu: 2520261/0100  
telefon: 565 396 495, fax: 565 396 746  
mobil: 607 983 297  
e-mail: starosta@hornicerekev.cz, podatelna@hornicerekev.cz  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**  
Beranových 698, 199 00 Praha 9 Letňany  
Zastoupený: Daniel Havránek, předseda představenstva  
IČ: 25531328  
DIČ: CZ25531328  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou  
č. ú.: 5364020267/0100  
tel.: 566 623 798 E-mail: [1zpv@1zpv.cz](mailto:1zpv@1zpv.cz) www: <http://www.1zpv.cz>  
Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Daniel Havránek, předseda představenstva
- technických: Ing. Jaroslav Štandl, OVŘ, tel: 605 277 404, [standl@1zpv.cz](mailto:standl@1zpv.cz)
- technických: Martin Pospíchal, stavbyvedoucí, tel. 603 252 922

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483.  
(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 3 je změna Ceny díla z důvodu víceprací požadovaných objednatelem.  
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 29.04.2016 je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

**V. Cena díla**



V.1 Cena díla dle původní smlouvy o dílo činí: 9 850 621,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací – dle cenové nabídky činí: 156 780,00 Kč bez DPH  
**Cena díla dle dodatku č. 3 činí: 10 007 401,00 Kč bez DPH**

Cena díla dle dodatku č. 3 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží každá smluvní strana.

***Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti!***

V Horní Cerekvi dne

  
  
**Ing. Jaroslav Anderle**  
Starosta obce

V Hamrech nad Sázavou dne

  
  
**Daniel Havránek**  
Předseda představenstva



1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.  
Beranových 698  
199 00 PRAHA - Letňany

## CENOVÁ NABÍDKA

NA ZAKÁZKU  
1310032

### „ZTV pro soubor RD - lokalita Kamenný Vrch v k.ú. Horní Cerekev“ „Cenová nabídka betonových pilířů“

**1. Objednatel/investor:**

**Město Horní Cerekev**

zastoupené starostou města, panem Ing. Jaroslavem Andriem  
se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev  
IČ: 00248185 DIČ: CZ00248185  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov  
číslo účtu: 2520261/0100  
telefon: 565 396 495, fax: 565 396 746  
e-mail: starosta@homicerekev.cz, podatelna@homicerekev.cz

**2. Dodavatel:**

**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**

IČO: 25531328 DIČ: CZ25531328  
Adresa: Beranových 698, 199 00 Praha 9  
zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva  
tel: 566 623 798  
Email: 1zpv@1zpv.cz  
Provozovna: Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

„ZTV pro soubor RD - lokalita Kamenný Vrch v k.ú. Horní Cerekev“ „Cenová nabídka betonových pilířů“		Cena			
		MJ	množství	cena/mj	cena bez DPH
1	Elektro pilíře SS + Elektroměr / doplnění trojče /	kus	2	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Elektro pilíře SS + 2x Elektroměr / doplnění paterče /	kus	7	15 300,00 Kč	107 100,00 Kč
3	Elektro pilíře SS + Elektroměr / tlaková stanice voda /	kus	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4	Elektro pilíře SR 422 + 2x Elektroměr / doplnění čtyřče - RD + čerp. kanalizace /	sestava	1	16 600,00 Kč	16 600,00 Kč
5	Osazení elektro plastových skříní SS100, SS200, SR422 / bez dodávky /	kus	11	280,00 Kč	3 080,00 Kč
					0,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>					<b>156 780 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>32 924 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>					<b>189 704 Kč</b>

Nabídková cena je cena maximální a nejvýše přípustná. Její změna je možná pouze v případě změny DPH, nebo v případě dohody mezi oběma stranami na rozsah stavebních prací.

**Plnění:**

**Datum:** Zahájení:  
Dokončení:

**Místo:** k.ú. Horní Cerekev

**Platební podmínky :** splatnost faktur je 14 dnů po jejich doručení objednateli  
platby budou probíhat formou měsíčních faktur na základě skutečně provedených prací  
zálohy nebudou poskytnuty

V Hamrech nad Sázavou dne 29.04.2016

za dodavatele:

1. Žďárská plynářská  
a vodařská, a.s.  
Beranových 698  
199 00 PRAHA - Letňany  
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

Ing. Jaroslav Štandl  
obchodně výrobní ředitel